
Baustellen 2020: Top-Maßnahmen Entsorgungs- und Baubetrieb EBB – Tabellarische Übersicht Bauzeit (Stand: 12.05.2020) 

 

STADT  BAMBERG - 1 - Bearbeiter: Claus Reinhardt 

Baureferat  12. Mai 2020 

Maßnahmen Stadt Bamberg 

Maßnahme Lage Art Zeitraum Verkehrsführung 
Bauherr 
Ansprechpartner 

 Sutte/Maternstraße 
Anlieger-Flyer 02/2018, PM087, 101, 126, 
352, 053, 073, Anlieger-Flyer 05/2019, 
PM106/2020 

 1) Kanalbau  

2) Leitungsbau  

3) Straßenbau 

bis Ende Sept. 
2020 

ab Anfang März Vollsperrung 

Maternstraße bis Ende Juni 

EBB/Sub und EW 

STWB 

 St.-Getreu-Straße 
Anlieger-Flyer, PM 226 

 Kanal-, Leitungs-, Straßenbau 
Fällungen, Rückschnitt 

06.05.- 
Mitte Nov. 2020 

 EBB/EW und SuB 

Buchenstraße  Leitungsbau  

Erschließung Kanalbau 
Lärmschutzwand 

ab 23.09.  STWB 

EBB/EW und SuB 

Januar      

Februar      

Lagarde-Gelände PM046  1) Höhe Zollnerstr. 161 
2) Zollner-/Weißenbg.str. 
3) Höhe Weißenburgstr./ 
Birkengraben 

Lückenschluss/ Erschließung  06.02.-14.05. 
15.05.-03.07. 
06.07.-16.09. 

Vollsperrung/Umleitung EBB/SuB und EW 

 Lichtenhaidestraße PM103  Kanalsanierung 24.02.-
20.03.2020 

 EBB/EW 

März      

 Berliner Ring PM140 zw. Rodez- und 
Memmelsdorfer Straße 

Fahrbahnsanierung 09.-27.03.2020 Fahrbahnverengung auf eine 
Fahrspur 

EBB/SuB 

 Nordtangente III. BA  

PM147, 254, 307 
Europabrücke bis Maria-
Ward-Straße und 
Regensburger Ring/ 
Weidendamm  

Leitungsbau, Deckenbau,  
Markierung, LSA Weidendamm   
Fernwärme (Tiefbau, Rohrbau) 
6 Bauabschnitte  
1) Regensbg. R./Maria-Ward-Str. 
2) RRing/AM-Junius-Str. (West) 
3) RRing/AM-Junius-Str. (Ost) 
4) RRing/Weidendamm 
5) RRing/Europabr. Süd 
6) RRing/Europabr. Nord 

16.03.- 
Mitte Juli 2020 
 
 
 
 
 
11.05.-Ende Juni 
22.06. 1 WO 
29.06.-05.07. 

 EBB/SuB 

STWB 
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STADT  BAMBERG - 2 - Bearbeiter: Claus Reinhardt 

Baureferat  12. Mai 2020 

Maßnahme Lage Art Zeitraum Verkehrsführung 
Bauherr 
Ansprechpartner 

April       

 Hauptwachstraße PM140, Flyer  Sanierung Rinne und Pflaster 
1) Hauptwach-/Kleberstraße 
2) Hauptwachstraße bis Kettenbr. 
3) Kettenbrückstraße 

bis Aug. 2020 
01.04.-24.04. 
27.04.-19.06. 
22.06.-14.08. 

3 Bauabschnitte mit wechselnder 
Verkehrsführung, z.T. Vollsperrung 

EBB/SuB 

 Marienplatz PM240 Kurve auf Höhe Stempel-
Schmitt stadtauswärts 

Fahrbahnsanierung 07.-17.04.2020 Sperrung stadtauswärts und 
Umleitung 

EBB/SuB 

 Berliner Ring PM241 Höhe „Panzerbrücke“ zw. 
Pödeldorfer und 
Zollnerstraßé 

Brückenhauptprüfung 07.-08.04.2020 jeweils zwei Richtungsfahrbahnen 
unterhalb der Brücke am Berliner 
Ring gesperrt 

 

Mai      

      

Juni      

      

Juli      

      

August      

      

September      

      

Oktober      

Franz-Fischer-Brücke  Brückenneubau 01.10.2020-
30.10.2022 

Bestandsbrücke bleibt offen EBB/SuB 

!!! Wegen Corona-Pandemie wurde Neubau auf unbestimmte Zeit verschoben !!! 

Hinweis: Änderungen vorbehalten, für die Angaben zum Ausführungszeitraum wird keine Gewähr übernommen 
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STADT  BAMBERG - 3 - Bearbeiter: Claus Reinhardt 

Baureferat  12. Mai 2020 

Maßnahmen Stadt Bamberg – Ausführungszeit z.T. noch unbekannt 

Maßnahme Lage Art Zeitraum Verkehrsführung 
Bauherr 
Ansprechpartner 

Kreuzung Zollner-/ 
Weißenburgstraße 

  NEU Herbst 2020  EBB/ EW und SuB 

Kastanienstraße/Buchenstraße Kreuzungsbereich Kanalneuverlegung   EBB/EW 

Berliner Ring Brücken     EBB/SuB 

Neuerbstraße/Spiegelfelder Stichstraße    EBB/SuB 

Starkenfeldstraße BPlan 330  Stichstraße    EBB/SuB 

ERBA  ???   EBB/SuB 

Schlagfeldweg  Erschließung   EBB/SuB und EW 

Münchner Ring   Radweg   EBB mit StBA 

      

 Hinweis: Änderungen vorbehalten, für die Angaben zum Ausführungszeitraum wird keine Gewähr übernommen 

Abkürzungen: 

EBB/SuB Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt/Abt. Straßen- und Brückenbau 

EBB/EW Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt/Abt. Entwässerung 

STWB Stadtwerke Bamberg StBA 

StBA Staatliches Bauamt 

SKB Sparkasse Bamberg 

MGO Mediengruppe Oberfranken 
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